



สำเนาฉบับ

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศปร. (กผอ.๗ โทร. ๐ ๒๕๓๒ ๑๖๘๕, โทร.ทหาร ๕๗๒๑๖๘๕)

ที่ กท.๐๓๐๑.๙/ ๓๕๐ วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ศปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗, ผังกระบวนการหลัก และผังกระบวนการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เสนอ สปช.ทหาร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ศปร.
- ๒. ผังกระบวนการหลักและผังกระบวนการสนับสนุน

ศปร. ขอส่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ศปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗, ผังกระบวนการหลักและผังกระบวนการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเสนอมาเพื่อดำเนินการต่อไป

พล.อ.

(สุวิทย์ เกตุศรี)

ผอ.ศปร.

ร.อ. ว.ร. ร.น. ร่าง/พิมพ์/ทาน ๒๑ มี.ค. ๖๗  
 น.อ.หญิง ว.น. ตรวจ ๒๑ มี.ค. ๖๗  
 น.อ. ว.น. ตรวจ ๒๑ มี.ค. ๖๗  
 พล.ต. ว.น. ตรวจ ๒๑ มี.ค. ๖๗  
 พล.ท. ว.น. ตรวจ ๒๑ มี.ค. ๖๗

๑๑ 27/3/67 จันทน์

ตารางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนปฏิบัติการ/ประเด็นการพัฒนา/ แนวทางการพัฒนา/ความเสี่ยง	ประเภทของ วัตถุประสงค์ การบริหาร ความเสี่ยง	หลักธรรมาภิบาล	การประเมินความเสี่ยง			การตอบ สนองความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบ
			โอกาส	ผล กระทบ	ค่า ความ เสี่ยง							
<p>แผนปฏิบัติการด้านที่ ๑ : การเทิดทูน พิทักษ์และเสริมสร้างความมั่นคงของ สถาบันหลักของชาติ</p> <p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การเทิดทูนและ แสดงความจงรักภักดีสถาบันหลักของชาติ และศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ</p> <p>แนวทางการพัฒนาที่ ๓ : เผยแพร่/ขยายผล การเผยแพร่ชุดความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับ สถาบันหลักของชาติ กิจกรรมต่อยอด จิตอาสา และการเสริมสร้างพระเกียรติ สถาบันหลักของชาติ</p> <p>ความเสี่ยง : หลักสูตรขับเคลื่อนเครือข่าย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนด</p>	S,O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสิทธิภาพ</li> <li>- ประสิทธิผล</li> <li>- ภาระรับผิดชอบ</li> <li>- การมีส่วนร่วม</li> </ul>	๓	๓	๙	ควบคุม ความเสี่ยง	<p>๑. ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้ทันสมัยและสอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ เกิดความน่าสนใจในการเรียนรู้</p> <p>๒. คัดสรรวิทยากรที่มีคุณวุฒิ เหมาะสมสามารถให้ความรู้ กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิด ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ชัดเจน</p> <p>๒.๑ ภาคทฤษฎี : เนื้อหาน่าสนใจ สอดแทรกความรู้ต่าง ๆ และไม่ ซับซ้อนจนเกินไป</p> <p>๒.๒ ภาคปฏิบัติ : ผู้เข้ากิจกรรม ได้ทดลองปฏิบัติจริง เห็นผลจริง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง</p> <p>๓. จัดเตรียมสถานที่ และสิ่ง อำนวยความสะดวกให้พร้อม เช่น ดูแลความสะดวก ระเบียบร้อย ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมเกิดความประทับใจ กระตุ้นการเรียนรู้ และพร้อม เปิดใจที่จะรับรู้ในสิ่งใหม่</p> <p>๔. การประเมินผล (โดยใช้แบบ ทดสอบ) เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไป ปรับปรุงและพัฒนาให้หลักสูตรฯ มีความสมบูรณ์มากขึ้นในปีหน้า ต่อไป</p> <p>๔.๑ วัดความรู้ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องได้คะแนนร้อยละ ๗๑ ขึ้นไป จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ของหลักสูตรฯ</p> <p>๔.๒ วัดความพึงพอใจ</p> <p>๕. การติดตามผล หลังจากจบ หลักสูตรฯ จะได้ทราบถึงการนำ ความรู้ไปเผยแพร่และต่อยอด ให้กับผู้สนใจ/หน่วยงาน</p>	<p>แผนงาน/โครงการ : หลักสูตรขับเคลื่อนเครือข่าย โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม รับรู้ และสามารถช่วยสื่อสาร เผยแพร่พระเกียรติคุณ ของสถาบันหลักของชาติ และศูนย์รวมจิตใจของคน ในชาติได้อย่างถูกต้อง</p>	>= ร้อยละ ๗๐	๒๙๘,๙๔๐.-	เม.ย. ๖๗ ถึง มิ.ย. ๖๗	สปก.ศปร. (กปก.๓)

แผนปฏิบัติการ/ประเด็นการพัฒนา/ แนวทางการพัฒนา/ความเสี่ยง	ประเภทของ วัตถุประสงค์ การบริหาร ความเสี่ยง	ผลกระทบ มหัพภาค	การประเมินความเสี่ยง			การตอบ สนองความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบ
			โอกาส	ผล กระทบ	ค่า ความ เสี่ยง							
<p><b>แผนปฏิบัติการด้านที่ ๑ :</b> การจัดหาทุนพิทักษ์และเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ</p> <p><b>ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ :</b> การจัดหาทุนและแสดงความจงรักภักดีสถาบันหลักของชาติและศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ</p> <p><b>แนวทางการพัฒนาที่ ๓ :</b> เผยแพร่/ขยายผลการเผยแพร่ชุดความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ กิจกรรมต่อยอดจิตอาสา และการเสริมสร้างพระเกียรติสถาบันหลักของชาติ</p> <p><b>ความเสี่ยง :</b> การประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ, บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการปารักษ์น้ำ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	S,O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสิทธิภาพ</li> <li>- ประสิทธิภาพ</li> <li>- ภาระรับผิดชอบ</li> <li>- การมีส่วนร่วม</li> </ul>	๓	๓	๔	ควบคุมความเสี่ยง	<p>๑. การอบรมวิทยากรประชาสัมพันธ์ฯ ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้สามารถสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมฯ ได้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง</p> <p>๒. การใช้สื่อผสม เพื่อช่วยให้การประชาสัมพันธ์ฯ มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน</p> <p>๓. จัดเตรียมสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อม เช่น ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความประทับใจ กระตุ้นการเรียนรู้ และพร้อมเปิดใจที่จะรับรู้ในสิ่งใหม่</p> <p>๔. การประเมินผล (โดยใช้แบบทดสอบวัดความพึงพอใจ) เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น</p>	<p><b>แผนงาน/โครงการ :</b> การประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ, บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการปารักษ์น้ำ</p> <p><b>ตัวชี้วัด :</b> ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีสถาบันหลักของชาติ</p>	>= ร้อยละ ๗๐	ไม่มี	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	สปก.ศปร. (กรป.๓, กปก.๖)

แผนปฏิบัติราชการ/ประเด็นการพัฒนา/ แนวทางการพัฒนา/ความเสี่ยง	ประเภทของ วัตถุประสงค์ การบริหาร ความเสี่ยง	ผลกระทบภายนอก	การประเมินความเสี่ยง			การตอบ สนองความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วย รับผิดชอบ
			โอกาส	ผล กระทบ	ค่า ความ เสี่ยง							
<p><b>แผนปฏิบัติราชการด้านที่ ๔ :</b> การพัฒนาประเทศ เพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือจากภัยพิบัติและเหตุวิกฤต รักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจัดการภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ</p> <p><b>ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ :</b> การบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างยั่งยืน</p> <p><b>แนวทางการพัฒนาที่ ๑ :</b> เสริมสร้างคุณค่าให้โครงการฯ ที่มีศักยภาพแต่ยังไม่ถูกผลักดัน</p> <p><b>ความเสี่ยง :</b> การจัดทำแผนขับเคลื่อนและประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพิเศษอื่น ๆ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	S,O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสิทธิภาพ</li> <li>- ประสิทธิภาพ</li> <li>- ภาระรับผิดชอบ</li> <li>- การมีส่วนร่วม</li> </ul>	๓	๔	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง	<p>๑. สำรวจและรวบรวมข้อมูลโครงการฯ ในพื้นที่เป้าหมาย</p> <p>๒. วางแผนและกำหนดทิศทาง การขับเคลื่อนฯ ให้ชัดเจน</p> <p>๓. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินการขับเคลื่อนฯ</p> <p>๔. จัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรวบรวมปัญหาของแต่ละโครงการฯ) ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับหาแนวทางการแก้ปัญหาข้อขัดข้อง</p> <p>๕. การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๖. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนฯ ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ในทุกช่องทาง</p>	<p><b>แผนงาน/โครงการ :</b> การจัดทำแผนขับเคลื่อนและประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพิเศษอื่น ๆ</p> <p><b>ตัวชี้วัด :</b> ร้อยละของจำนวนโครงการ (ที่อยู่ในความรับผิดชอบ) ที่มีความก้าวหน้าตามแผนที่กำหนด</p>	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ค. ๖๗	กผค.ศปร.

ตรวจถูกต้อง

น.อ.



(อาณัติ วัฒนานุสรณ์)

รอง ผอ.กมส.สปก.ศปร. ปฏิบัติหน้าที่

รอง ผอ.กผค.ศปร.

**การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงกิจกรรม/โครงการ  
ของ ศปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง**

กิจกรรม/โครงการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ระบุความเสี่ยง
<p>๑. หลักสูตรขับเคลื่อนเครือข่ายโครงการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>- ศปร. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม</p>	<p>ดำเนินการเปิดตัวหลักสูตรฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในลักษณะองค์รวมของการพัฒนาการขยายผลการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้สู่ผู้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพในด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และประเมินผล (แบบทดสอบวัดความรู้และวัดความพึงพอใจ)</p>	<p>หลักสูตรฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด</p>
<p>๒. การประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และโครงการปราชญ์น้ำ</p>	<p>- ศปร. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม</p>	<p>ดำเนินการเปิดตัวให้หน่วยงานทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำแนวทางปฏิบัติต่างๆ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ได้อย่างพอเพียง ซึ่งมีการประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัดความพึงพอใจ</p>	<p>การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p>
<p>๓. การจัดทำแผนขับเคลื่อนและประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพิเศษอื่น ๆ</p>	<p>- ศปร. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม</p>	<p>เตรียมพื้นที่เป้าหมาย (ภาคตะวันออก) รวมจำนวน ๑๖ โครงการ ซึ่งมุ่งเน้นด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ ๑. จัดสัมมนาการจัดทำแผนขับเคลื่อนเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง โดยเชิญผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุม ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒ ครั้ง ๒.๑ ครั้งที่ ๑ เชิญหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ๒.๒ ครั้งที่ ๒ เชิญผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอความคิดเห็นของปัญหาข้อขัดข้องที่ได้รับแก้ไขตามแนวทางที่กำหนดไว้</p>	<p>การจัดทำแผนขับเคลื่อนและประชุมเชิงปฏิบัติการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p>

**๒. การประเมินความเสี่ยง**

**๒.๑ ความเสี่ยง :** หลักรัฐระดับเคลื่อนหรือขยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด


**ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)**

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	หลักรัฐฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก
๔	สูง	หลักรัฐฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด มีโอกาสเกิดขึ้นสูง
๓	ปานกลาง	หลักรัฐฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด มีโอกาสเกิดขึ้น
๒	น้อย	หลักรัฐฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
๑	น้อยมาก	หลักรัฐฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)**

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ผู้เข้ารับการอบรมหลักรัฐฯ ไม่ผ่านเกณฑ์วัดความรู้ที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายสูงมาก
๔	สูง	ผู้เข้ารับการอบรมหลักรัฐฯ ไม่ผ่านเกณฑ์วัดความรู้ที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายสูง
๓	ปานกลาง	ผู้เข้ารับการอบรมหลักรัฐฯ ไม่ผ่านเกณฑ์วัดความรู้ที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
๒	น้อย	ผู้เข้ารับการอบรมหลักรัฐฯ ไม่ผ่านเกณฑ์วัดความรู้ที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายน้อย
๑	น้อยมาก	ผู้เข้ารับการอบรมหลักรัฐฯ ไม่ผ่านเกณฑ์วัดความรู้ที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายน้อยมาก

**แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)**



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

**๒๒ ความเสี่ยง :** การประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ, บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการปักษ์น้ำ  
ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


**ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)**

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	การประชาสัมพันธ์ฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก
๔	สูง	การประชาสัมพันธ์ฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด มีโอกาสเกิดขึ้นสูง
๓	ปานกลาง	การประชาสัมพันธ์ฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด มีโอกาสเกิดขึ้น
๒	น้อย	การประชาสัมพันธ์ฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
๑	น้อยมาก	การประชาสัมพันธ์ฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)**

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมฯ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายสูงมาก
๔	สูง	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมฯ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายสูง
๓	ปานกลาง	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมฯ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
๒	น้อย	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมฯ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายน้อย
๑	น้อยมาก	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมฯ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายน้อยมาก

**แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)**



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๒.๓ ความเสี่ยง : การจัดทำแผนขับเคลื่อนและประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพิเศษอื่น ๆ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

**ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)**

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	การจัดทำแผนขับเคลื่อนฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก
๔	สูง	การจัดทำแผนขับเคลื่อนฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด มีโอกาสเกิดขึ้นสูง
๓	ปานกลาง	การจัดทำแผนขับเคลื่อนฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด มีโอกาสเกิดขึ้น
๒	น้อย	การจัดทำแผนขับเคลื่อนฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
๑	น้อยมาก	การจัดทำแผนขับเคลื่อนฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)**

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โครงการฯ ไม่ได้รับการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายสูงมาก
๔	สูง	โครงการฯ ไม่ได้รับการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายสูง
๓	ปานกลาง	โครงการฯ ไม่ได้รับการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
๒	น้อย	โครงการฯ ไม่ได้รับการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายน้อย
๑	น้อยมาก	โครงการฯ ไม่ได้รับการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายน้อยมาก

**แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)**

